PAMATKY

IP Obchodni a platebni podminky

ABOR

stavebni spoleénost

=

SMLOUVA O DILO &. 9/2013/14

0 zhotoveni dila ve smyslu § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

. Smluvni strany

1. Objednatel:  Obec Ratibofské Hory
se sidlem Ratibofské Hory ¢p.121, 391 42 Ratibofské Hory
zastoupeny starostou Radkem Lambojem
ICO . 00252794 DIC : CZ00252794
Bankovni spojent; ........
Vykonem technického dozoru objednatele a vykonu koordinatora BOZP je povéfena
firma @ sesidlem.............o e
zastoupen4 ;

2.Zhotovitel:  PAMATKY TABOR, s.r.o.
se sidlem: Chynovska 2486/24, 390 02 Tabor
IC: 44797958 DIC: CZ44797958
Bankovni spojeni: KB Tabor, ¢.0. 3209-301/0100
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v C. Budgjovicich, odd. C, vi. 3645
zastoupeny: Ing. Jaroslavem Strakou, Antoninem FiSerem, jednateli
Vedenim stavby je povéfen Michal Hajek (autorizovana osoba v oboru pozemni stavby), ktery je
zmocnén zastupovat zhotovitele v provoznich zaleZitostech, k pfejimani a pfedavani praci,
k podepisovani protokolt o provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku.

Il. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je fadné a véasné zhotoveni stavby (dale téZ dilo®) dle projektové dokumentace zpracované firmou
Ing.Vaclav Rychly, 391 43 Milada VozZice (dale jen ,projektovd dokumentace"), podminek uvedenych vzadavaci
dokumentaci vefejné zakazky a podminek sjednanych v této smlouvé.
Nazev stavby : OBJEKT &.p. 36 — matefska Skolka STAVEBNI UPRAVY PODKROVI A PRISTAVBA PRISTRESKU
Misto stavby : obec a k.u. Ratibofské Hory

2. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni v3ech stavebnich a montaznich praci a konstrukei,
véetné dodavek potrebnych materialil a zafizeni nezbytnych pro fadné, véasné a kompletni dokonéeni celého dila, dale
véechny cinnosti souvisejici s dodavkou stavebnich a technologickych praci a konstrukei, jejichz provedent je pro fadné a
véasné dokoneni dila nezbytné, zejména zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebne
technologického charakteru, dodéavky a sluzby souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,
opatfeni k ochrané a zabezpeceni stroju a materiall na stavenisti, zpracovani dilenske a vyrobni dokumentace potfebné
pro provedeni stavby, ostraha stavby a staveni§té, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi, provedeni
viech predepsanych & dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu, zajisténi atestl a dokladi o
pozadovanych vlastnostech vyrobkl (prohladeni o shodé), odvoz, uloZeni a likvidace odpadi a suti v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, koordinacni a kompletaéni €innost celé stavby, provadéni uklidu stavenisté, pribézné
odstrafiovani znegiéténi vnitfnich prostor, stavenisté a komunikaci & $kod na nich, fotodokumentaci o pribéhu vystavby
v digitalni formé, dokumentaci skute¢ného provedeni v digitaini formé a v tisténeé formé ve dvou paré apod.

lll. Doba plnéni
1. Doba plnéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:
Termin zahajeni ; 15.07.2013 Termin dokonéeni : 30.09.2013
IV. Cena za dilo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera Cini dle
nabidkového rozpoétu pro stavebni objekty uvedene ve Cl. Il. odst. 2. teto smlouvy :

CELKEMBEZ DPH = = csisccvmsssmarion donsmom s s it i 929 898,- K¢
DRH (2956) e i e e 185 279.- K¢
CELKEM véetné DPH s 1125177,- K

za objednatele: za zhotovitele: —|



za objednatele

Tato cena je stanovena jako pevna na zékladé pfedchozi nabidky zhotovitele, nejvySe pfipustna, zahrnuje veskere

néklady potfebné pro kompletni zhotoveni, vyzkou$eni a pfedani dila zhotovitelem, a je platna po celou dobu trvani této

smlouvy. Cena zahrnuje rovnéz veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila. Tuto cenu Ize pfekroCit jen za
podminek stanovenych v této smiouvé a to formou pisemného dodatku smiouvy. Po dobu vystavby nebude uplatnéna
inflace.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smiouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH

b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly pfedmétem projektove
dokumentace nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni;

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla urCena projektovou
dokumentaci;

Naklady spojené s odstranénim vad a nedodélkli nese v piné mife zhotovitel. Tim neni dotéeno pravo na nahradu skody,

ktera v jejich disledku objednateli vznikne.

Zpusob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provest vypocet
zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.

¢) Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize neoznami prostfednictvim stavebniho dozoru,
nutnost jejiho prekroCeni a vy8i poZadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu pote, kdy se ukazalo, ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni viak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smiouvou.

Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

6.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provest jejich pfesny soupis
véetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni, v pfipadé vicepraci pfed jejich
provedenim,

6.2. Viceprace budou ocenény takto
a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel

jednotkové ceny podle polozkového vykazu vymér z pfedlozené nabidky a pokud v nich prace a dodavky tvofici
viceprace nebudou obsaZeny, tak zhotovitel dopini jednotkové ceny podle Katalogli popist a smémych cen
stavebnich a mont&znich praci vydanych firmou RTS, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany.

6.3. Meénéprace budou ocenény takto
a) do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skutecne

mnoZstvi mémych jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkového vykazu vymér z predloZene nabidky a
stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu provedenych praci.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této smlouvé, pokud tato cena bude

vy$3i neZ cena za dilo uvedena v &l. IV. této smlouvy, V pfipadé, Ze cena za dilo bude nizsi nez cena uvedena v ¢l. IV.

této smlouvy, postati namisto uzavieni dodatku ktéto smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménoveho listu

objednatelem.

V. Platebni podminky
Fakturace bude provadéna jedenkrat za mésic dle skutecné provedenych praci pisemné odsouhlasenych objednatelem
v Soupisu provedenych praci. V pfipadé, ze dafiovy doklad bude trpét formalnimi (absence zakonnych nalezitosti faktury,
absence listinnych priloh apod.) &i vécnymi (cena neodpovida nabidce, prace nebyly provedeny ¢i byly provedeny vadné
apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dni ode dne obdrzeni takového vadného
dafiového dokladu. Lhita splatnosti v dafiovém dokladu uvedend, se timto oznamenim pferu3uje do doby odstranéni
formalnich vad dafiového dokladu. Po odstranéni spornych zaleZitosti pak zapotne bézet nova lhita pro zaplaceni nové
vystaveného dafového dokladu.
Dariové doklady musi byt doloZeny k zaplaceni zhotoviteli do podatelny objednatele. Splatnost dafoveho dokladu bude
do 30 dnu od piijeti danového dokladu objednatelem. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je spinén odepsanim
fakturované ¢astky z Uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.
Skuteéné provedené prace budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur do vySe 90 % ceny dila. Zbyvajicich 10% bude
slouzit jako pozastavka a bude uvolnéna po protokolamim prevzeti fadné dokonceného dila bez vad a nedodélku.

V1. Zpusob provadéni dila
P¥ provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele,
tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
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za objednatele A za zhotovitele:

Zhotovitel bude provadét stavebni prace za provozu mateiské Skoly tak, aby minimalné zatéZoval okoli prachem, hlukem
a vibracemi. Zhotovitel zabezpeci stavbu tak, aby nedoslo k zatékani deStové vody do pudnich a néasledné do ostatnich
prostor budovy.

Pred zahajenim praci zhotovitel vZdy zpracuje a pfeda objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zku3ebni plan)
a harmonogram provadéni praci.

Zhotovitel je povinen upozomit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od
objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.

Zplsob provadéni dila a jakost vyrobkl se Fidi obecné z&vaznymi pfedpisy, platnymi ¢eskymi technickymi normami,
technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouZitych materialt a vyrobku.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny vyrobek a material, o kterém je v dobé jeho uZiti
znamo, Ze nespliiuje podminky této smlouvy a které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
pfislunych piedpisu. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen dilo provést v obvyklé kvalité pfi pouZiti novych
nepouzitych zafizeni a vyrobk( v |. jakosti.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti dila soubor certifikét
rozhodujicich materialli uZitych k vybudovani dila. Na vyZadani objednatele, technického €i autorského dozoru, je
zhotovitel povinen pfedlozit kdykoliv v pribéhu provadéni praci pfislusné certifikaty pro jednotlivé materialy a vyrobky,
taktéz technické listy nebo receptury jednotlivych materialu a vyrobku a technologické postupy stanovene vyrobcem.
V pfipadé, Ze na vyZadani objednatele, technického, ¢i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedlozi, ma pravo
technicky dozor nebo osoba opravnéna jednat ve véci provadéni stavby (dle této smlouvy) prace na dile pozastavit az do
doby piedlozeni dokladl, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila.

Zhotovitel vede ode dne pievzeti staveniété o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuji
véechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tretimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména (daje o Casovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoz
i dal$i nalezitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢, 499/2006 Sb.). Zastupce objednatele a technicky dozor
jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisum pfipojovat své stanovisko, dale pak sami
provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve Ihitach podie pfilohy €. 5 k vyhlasce o dokumentaci
staveb ¢. 499/2006 Sb. V den nasledujici po provedeni zapisu je povinen zhotovitel pfedloZit na vyzadani stavebnimu
dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby denni zaznamy a odevzdat mu
prvni pripis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby uvedene
v ustanoveni §157 odst. 2 Stavebniho zakona a za objednatele téz jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu ucinénym opravnénymi zastupci objednatele nebo generalniho
projektanta, je povinen pfipojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadfeni, o némz je pisemné vyrozumi.
Pokud tak neucini, ma se za to, ze s obsahem zapisu souhlasi.

Opravnéni zastupci objednatele vykonavajici na stavbé technicky dozor po celou dobu vystavby sleduji a jsou opravneni
provadét kontrolu provadénych stavebnich praci, zda je dilo provadéno v souladu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, obsahem nabidky, podle platnych technickych norem, rozhodnuti pfisludnych spravnich organu a v souladu
s pravnimi pfedpisy. Pokud zjisti, Ze tomu tak neni, jsou opravnéni na to zhotovitele upozornit a zadat bezodkladné
odstranéni takovych vad dila nebo prace prerudit bez toho, Zze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu
dokonceni dila. V pfipadé zjisténi, Zze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zastupci
objednatele pravo postup praci na dile zastavit, aZ do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na
prodlouzeni terminu dokondeni dila. Tim neni dotéeno prave na nahradu Skody, ktera v dusledku tohoto objednateli
vznikla.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat pfedmét dila pfi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedeni
kontroly s tfidennim pfedstihem. Zhotovitel je povinen zabezpedit ucast svych pracovniki pfi kontrole a provéfovani
svych dodavek a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a ucinit neprodiené opatfeni k odstranéni zjistenych
zavad,

Zhotovitel je povinen upozornit opravnéné zastupce objednatele na nepfedpokladané skutecnosti a skryté prekazky, ktere
mohou mit vliv na dal§i pribéh stavby nebo znemoZzfiuji provedeni dila dohodnutym zplsobem a byly zjistény v prab&hu
stavby, popfipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v
dodavkach, jakoZ i pouZitych materialech, jinak odpovida za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a
ponese naklady s uvedenim k ptvodnimu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zménu technologie stavby a zménu pouZittho materidlu, spojenou s navySenim ceny za dilo, Ize provest pouze
pisemnym dodatkem k této smlouvé s pfilohou nového ovéfeného soupisu praci.

Zménu technologie a pouZittho materialu bez navySeni ceny za dilo ze provést zménovym listem podepsanym
technickym resp. stavebnim dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat ve vécech provadeéni stavby.
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za objednatele:fAQ\ za zhotovitele

Pokud z davodu, kieré lezi na strané zhotovitele nebude mozno provést kontrolu a odsouhlaseni Casti dila, k jehoz
pfevzeti byl objednatel vyzvan vyée uvedenym zplisobem, zastupce objednatele nebo technicky dozor pak urCi novy
termin provedeni kontroly pfislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouZeni terminu dokoncenti dila.
Veskeré naklady na provedeni takovéto dodatetné kontroly ze strany stavebniho dozoru nese zhotovitel a technicky
dozor je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych (Ctuje své Cinnosti objednateli.
Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnimu dozoru do 10 dnii od data, kdy ji obdrzel

Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor je obéasny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni Useku ke kontrole
provedeni asti pfedmétu dila, které budou dal§im postupem zakryty a nebo u nichZ dal$i postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvaZovat s jeho pfitomnosti na stavbé 2 x tydné.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pinéni postupl podle kontrolniho a zkuSebniho planu a v pfipadé
odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu poZadovat okamZitou napravu a v pfipadé vazneho poruseni
povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci projednat s vlastniky dot€enych pozemki konkrétni podminky vstupu na
pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem piislusného vlastnika pozemku. Seznam vlastnikl vsech
pozemkU dotéenych stavbou dle stavebniho povoleni pfeda zhotoviteli technicky dozor pii predani staveniste.

Zhotovitel je opravnén provest dilo i prostfednictvim tietich osob. V takovém pfipadé nese odpovédnost za spinéni
smlouvy a odpovida za vady dila, jakoby je provadél on sam. Zhotovitel nesmi pfedmét zakazky pfedat jinému subjektu
jako celek.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostiednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho
fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit
osoby nebo stavbyvedouciho dle predchozi véty pouze z vaznych divod, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Zadost o souhlas se zménou subdodavatele ¢i stavbyvedouciho bude obsahovat udaje a doklady potrebne
k prokazani potfebné kvalifikace. Novy stavbyvedouci &i subdodavatel musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci,
jakou plvodni subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci
jako plvodni stavbyvedouci.

Bude-li nutné z divodti na strané objednatele ménit zplsob pii realizaci stavebnich a montéaznich praci, zajisti objednatel
véas nezbytné doplnéni pfisluéné dokumentace, zmény projedna a schvéli se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek
smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

Veskeré stavebni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavateli majici pfislusnou kvalifikaci a
odbornost a toto bude zhotovitel dokladat objednateli pfed zahajenim dilCich praci ( doklad o proskoleni, svarecsky
prikaz, Zivnostenské opravnéni apod.)

VII. Pfedani stavenisté
Staveniété bude predano do 05.07.2013, pokud se obé strany nedohodnou jinak, a to na zakladé pisemného Zapisu o
predani stavenisté.
Naklady spojené se zafizenim staveni§té a nasledujici likvidaci jsou soucasti ceny dila.
Pravomocné stavebni povoleni, popf. dal$i rozhodnuti spravnich organ(, vydana ve véci stavby, budou pfedana
nejpozdgji pfi predani staveniste.
Objednatel se zavazuje pro zhotovitele urcit odbérma mista energii, vody, potfebnych k provedeni dila. Viastni naklady za
energie, vodné a stoéné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zakladé méfeni nebo na zakladé dohody s objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje staveniété uzivat vyhradné pro (cely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si poCinat tak, aby
objednateli nevznikly pf jeho provozovani skody. Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit, vyCistit a predat objednateli
nejpozdséji do 10 dnil po Fadném dokonceni dila. Zhotovitel je povinen na pracovisti zachovavat Cistotu a pofadek a
odstrariovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim praci.

VIIl. Bankovni zaruky

Zhotovitel nejpozdéiji ke dni podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti celého dila a po odstranéni vad a nedodélkl predloZi
zhotovitel objednateli bankovni zéruku za kvalitu dila ve vy3i 200.000,- K. Bankovni zaruka bude v piné vysi platna po
dobu béhu zaruéni doby. Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do 10 kalendafnich dni po uplynuti Zarucni doby a na
zakladé pisemné zadosti zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
e zhotovitel neodstrani oznamené zaruéni vady v souladu se smilouvou nebo neuhradi objednateli nebo tieti strané
smiluvni pokutu nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz
bude podle smlouvy povinen apod. Pied uplatnénim pinéni z bankovni zéruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vZdy nejpozdéji do 7 kalendafnich dni od jejiho uplného
vyCerpani.

V pfipadé jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zaruéni doby dila je zhotovitel povinen platnost odpovidajici zaruky
prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo béhu zaruéni doby.
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Zhotovitel se nemuze domahat nahrady skody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné cerpani bankovni zaruky,
pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly diivodem Cerpani zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo dostatecné nezdivodnil nebo neprokazal, Ze nenastaly.

IX. Pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnu predem, Ze dilo je fadné dokonceno (bez vad a
nedodélkl) a Ze je pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je povinen svolat pfejimaci fizeni k pfedani a prevzeti dila
nejpozdéji do 5 dnl od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k pfevzeti dila
Dilo musi byt objednateli pfedano na zakladé oboustranné podepsaného zapisu o pfedani a pfevzeti dila. Zapis musi byt
podepsany zastupcem zhotovitele, technickym dozorem objednatele a z&stupcem objednatele, opravnénym jednat ve
véci provadéni stavby. V zapise se uvede téZ soupis predanych dokladl. Zapis o pfedani a pfevzeti dila je soucasti
radného dokonceni dila.
Pokud objednatel odmitl pfevzit pfedavané dilo, pofidi se zapis, kde se jako vysledek pfejimaciho fizeni uvede, Ze
pfedavané dilo objednatel nepfevzal véetné vymezeni dlivod(, pro¢ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda pfedavané
dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno
nese v takovem pfipadé zhotovitel.
Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami, bude zapis obsahovat téZ soupis zjevnych vad a nedodélki s terminem jejich
odstranéni, soupis dodatetné pozadovanych praci s terminem a zpUsobem jejich zajisténi, cena dila a konec zarucni
doby. Nebudou - li vady a nedodélky odstranény ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén jejich odstranéni provest
prostfednictvim tfeti osoby na néklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovany za odstranéne zhotovitelem
a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v pIném rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tieti stranou. Tim
nezanika pravo na nahradu Skody, ktera objednateli v souvislosti s necinnosti zhotovitele pfi odstrafovéni vad a
nedodélkl vznikla.
Radné dokondené dilo musi byt zplsobilé uzivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo o
vydéani o rozhodnuti o pfed¢asném uZivani stavby (vyvstane-li tato potfeba) specialni stavebni (fad.
Objednatel mGZe prevzit dilo i v pfipadé, ze mé ojedinélé drobné vady a nedodglky, ktere samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani spolehlivého uvedeni dila do uzivani, v tom pfipadé se smluvni strany musi dohodnout na Ihitach k jejich
odstranéni, které nesmi byt deldi nez 60 dni, umozfuji — Ii to klimatické podminky. DokonCena stavba a celé dilo musi byt
zpusobilé uzivani, napf. povoleni pfed¢asného uZivani pfisluSnym specidlnim stavebnim Ufadem, pfevzeti siti
pfislusnymi provozovateli ¢i spravci atd., v souladu s ustanovenimi teto smlouvy.
Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které méa dilo v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty, ktere se
na dile vyskytnou v zaruéni dobg.
Zhotovitel je povinen se zUéastnit fizeni o pfedcasném uzivani stavby, zkuSebniho provozu a kolaudaéniho fizeni a je
povinen poskytnout objednateli pro Ucely kolaudacniho fizeni nezbytnou soucinnost, zejména dodat vCas doklady
nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby.

X. Zaruka, reklamace
Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v zarucni dobé.
Zhotovitel poskytuje ode dne protokolarniho prevzeti dila, jako celku bez vad a nedodélkd, zaruéni Ihitu na dilo v délce
60 mésict, na ostatni dodavky strojl a technologického zafizeni, na n&Z vyrobce t&chto zafizeni vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicl.
Zarucni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel
odpovida. :
Zaruéni doba podina béZet dnem pfedani a prevzeti dila jako celku bez vad a nedodélki, provedeného v souladu
s projektovou dokumentaci, zadavacimi podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Dil¢i pfedavani a pfebirani
dila po jednotlivych stavebnich objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedat dilo jako celek komplexnim zapisem o
pfedani a pfevzeti a nema vliv na poéatek béhu zaruéni doby.
Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich Sesti mésicich zaruéni doby zaruku v délce 36
mésicl. Zaruéni doba zacina bézet ode dne prevzeti dokoncene opravy reklamovane vady.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich zji§téni. Oznameni
(reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava,
jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divedi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava.
Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady plati, Ze reklamovana vada musi byt
odstran&na nejpozdéji do 10 dnli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
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uvede, e se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahéjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin
po obdrzeni reklamace.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti o vyfeseni sporu
soudem.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 dnl po obdrzeni reklamace nebo v dohodnutém terminu, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstranéné vady
budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu dle této
smiouvy, véetnd vad odstranénych tfeti stranou. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana vada nevznikla z
divodd na strand zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila,
je objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli veSkeré naklady spojené s odstranénim vady.

XI. Zvlastni ujednani

1. Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo jsou nasledujici dokumenty:

- Projektova dokumentace dle €l. Il odst. 1 této smlouvy

Zhotovitel predlozi ke kazdému stejnopisu smiouvy o dilo original ocenéného soupisu praci, shodny s cenovou nabidkou
zhotovitele pro ocenéni dila uvedeného v &l. II. odst. 2 této smiouvy, pfedloZenou v zadavacim fizeni. Soupis praci bude
orazitkovany a podepsany statutarnim zastupcem.

Pokud budou soucasti stavby prelozky podzemnich inzenyrskych siti, zajisti zhotovitel prace spojene s pfelozenim téchto
siti u organizaci, majicich pfislugné opravnéni k provadeéni téchto praci dle podminek jednotlivych spraved siti.

Bude-li nutné z divodd na strané objednatele ménit zpiisob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel
véas nezbytné dopinéni pfislugné dokumentace, zmény projedna a schvali se zhotovitelem a uzavrou pisemny dodatek
smlouvy, pokud se nedohodnou na jineém postupu.

V pfipadg, 7e v{¢i zhotoviteli budou uplatnény treti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a uginit zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neudini, odpovida za pravni nasledky, které vtéto souvislosti nastanou zdivodu, ze se o namitkach objednatel
nedozvédél véas a nemohl pistoupit k jejich feseni, odpovida pak v této souvislosti za Skodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

XII. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za Skodu

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smiouvy v pfipadé, pokud je z nedinnosti zhotovitele objektivné zfejmé, Ze dilo
neprovede fadné a véas, dale pak pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou, za predpokladu, Ze
zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy objednatele nesjedna napravu do 3 dnii od doruceni této vyzvy.

9 Pokud i vtéto Ihité bude zhotovitel nedinny, & nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dalSiho od smlouvy
odstoupit. Tim neni dot¢eno pravo na nahradu vzniklé skody.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajisténi finanénich prostfedku nebo
z divodu, Ze mu nebude poskytnuta finanéni dotace z pfislusného dotacniho programu, v tomto pfipadé smluvni strany
provedou inventuru a vylétovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych &asti stavby s tim, ze
zhotovitel nebude uplatiiovat Zadné jiné sankce a Skodu.

4. Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z UCastniku, tato smlouva se rusi k okamziku,
kdy projev viile o odstoupeni od smlouvy bude dorucen Ucastnikovi, jemuz je uréen. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smiouvy, naroku na smiuvni pokutu.

XIIl. Smluvni pokuty

1.V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodieni s fadnym dokoncenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vy8i 25.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smiuvni pokuta miiZe byt zapoctena proti pohledavce
zhotovitele jednostrannym Ukonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace dokonéit, ani
jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

2 7 divodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélk(l, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smiuvni pokutu
10.000,- K& za kazdou vadu a kalendafni den prodleni.

3. V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé, je zhotovitel povinen objednatel
uhradit smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdou vadu a kalendafni den.

4. Zdivodu nedodrzeni terminu na vyklizeni, vygisténi a piedani staveniété, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdy kalendéfni den prodieni.

5. V pfipadg, e objednatel je v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,01% z dluzné castky za kazdy zapocaty den prodleni.

6. Uhradou smiuvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu kody, ktera objednateli vznikne.
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XIV. Vlastnické pravo, nebezpeci $kody a pojisténi

1. Vlastnictvi zhotovovaného dila se Fidi ustanovenimi §§ 542 aZ 545 Obchodniho zékoniku (zakon &. 513/1991 Sb.,
ve znéni pozdéjdich predpist). Objednatel se stava viastnikem postupné zhotoveného dila, avsak nositelem skod na ném
je az do jeho dokonéeni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

2. Zhotovitel na sebe piebira zodpovédnost za skody zplsobené vSemi Ucastniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou Cinnosti objednateli nebo tfeti
osobé na zdravi a majetku.

3. Zhotovitel nejpozdéji ke dni zahajeni praci predlozi objednateli original nebo ovéfenou kopii uzaviené pojistné smlouvy,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho
&innosti, ve vysi nejméné 1.000.000,- K&. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvéni této smlouvy do doby
protokolamiho predani dila bez vad a nedodélkl bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

4. Zhotovitel nejpozdgji ke dni zahajeni praci predloZi objednateli original nebo ovéfenou kopii uzaviene pojistné smlouvy,
jejimz pfedmétem je pojisténi stavebné montaznich ¢innosti ve vy3i minimalné ceny dila véetné DPH.

5. Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéneho dila;
v pfipadé zmén provadéného dila je povinen pojistovatele véas informovat a pfipadné zménit rozsah pojisteni tak, aby
pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provéadéni dila pojistné kryti pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmény
pojistné smlouvy v priib&hu provadéni dila je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklad o zméné pojistné smiouvy a
o0 zaplaceni pojistného.

6. V pfipadé, ze zhotovitel nespini svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistku v pozadovanem rozsahu nebo
nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu piné znéni pojistnych smiuv, je objednatel opravnén uzavfit a udrzovat
takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavfeni a udrzovani takovych pojistnych
smiuv a takové vydaje zapocist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymahat
tyto ¢astky po zhotoviteli pfimo.

XV. VSeobecna ustanoveni

1. Smluvni strany ve smyslu §262 odst. 1) obchodniho zakoniku vyslovné ujednavaji, ze pravni rezim zavazkoveho vztahu
zaloZeného touto smlouvou se fidi zakonem ¢, 513/1991 Sb. obchodni zakonik.

2. Zhotovitel prohlasuje, 7e si fadné prostudoval dokumentaci stavby, ovéfil jeji technické feSeni, specifikace materialu a
zafizeni, rozsah souvisejicich a doprovodnych éinnosti, seznamil se s podminkami pinéni dila a jako odborna firma
upozorni objednavatele na pfipadnou neuplnost, ¢i chybnost projektové dokumentace. Neupozorni-ii zhotovitel
objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mit vliv na funkénost a kvalitu dila nebo jeho Casti, je povinen na
své naklady bez zmény ceny dokonéit dilo tak, aby toto bylo funkéni a slouZilo svému G€elu. Zhotovitel neni opravnen
vyuzivat chyb, $patného porozuméni nebo jakékoli obdobné pficiny k odivodnéni Zadosti o zvySeni ceny ve vztahu
k sjednané cené v této smiouvé.

3. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele &i pfislugného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna soucinnost
pfi vykonu finan&ni kontroly (viz §2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skonceni pInéné zakazky.

4, Obé strany pfedem souhlasi v souladu se znénim zakona ¢.106/1999 Sb. (o svobodném pfistupu k informacim) a
v souladu se znénim zakona & 137/2006 Sb. (o vefejnych zakazkach) se zpfistupnénim a se zvefejnénim celé teto
smlouvy v jejim piném znéni, jakozZ i véech kon a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich.

5. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakoZ i dal$i dokumentaci a doklady spojené s realizaci
stavby muze zhotovitel pouZit pouze pro provadéni stavby a souvisejici spravni fizeni se stavbou a nesmi je poskytovat
tretim osobam, ledaze k tomu da zhotovitel vyslovny pisemny souhlas nebo tak stanovi zakon.

6. Ustanoveni této smlouvy je moZné ménit pouze formou pisemnych a Cislovanych dodatki podepsanych opravnénymi
zastupci obou smiuvnich stran. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech majicich povahu originalu, z nichZ tfi
obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

7. Tato smlouva nabyva platnosti a (i¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8. Nedilnou pfilohou této smlouvy je ocenény Soupis stavebnich praci jednotlivych stavebnich objekti
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